Étapes de travaux – Programme

Source : dossier d'appel d'offre 10N021_Rapport_technique_Synthese_des_3_modules.pdf



	La Tène	Années	2012									2013											2014											
	Rue de la Gare	Mois	avril	mai	juin	juil	août	sep	oct	nov	dec	jan	fevrier	mars	avril	mai	juin	juil	août	sep	oct	nov	dec	jan	fevrier	mars	avril	mai	juin	juil	août	sep	oct	nov	dec
PLANIFICATION DU CHANTIER	Etape 1 - Rue de la Gare EP + EC + EU																																		
	Etape 2 - Rue de la Gare EP + EC + EU																																		
	Etape 3a - Rue de la Gare EP + EU																																		
	Etape 5 - Carrefour Bellevue/Gare EP																																		
	Etape 4 - Rue de la Gare EP																																		
	Etapes 7, 8, 9 - Aménagements de surface par sous étapes																																		
	Etapes 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b - Poses des tapis																																		
	Etape 3b - Rue du Closel - EP																																		
	Etape 3c - Rte des Couviers - EU																																		
	Etape 6 - Rue en Pellu - EC																																		
	Finitions																																		